Zmluva o dielo na stavebné price

uzavretd podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika

v zneni neskorsich predpisov medzi

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo a¢tu:

IBAN:

Zastupeny:

Tel:

E-mail:

L

Zmluvné strany

DOMERSTAYV, s.r.o.
925 42 Trstice 385

46 936 505
20203670704

Slovenska sporitel'nia, a.s.
5038883374/0900

SK31 0900 0000 0050 3888 3374
Dominik Nagy - konatel’

domino81818@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri vedenom Okresnym uradom Trnava, vloZka &. 30747/T

(dalej aj ako ,,zhotovitel™)

a

Nazov:

So sidlom :
Zastupena :

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo u&tu IBAN:

(dalej aj ako ,,0bjednavatel™)

Obec Tesedikovo

Ziharecka 860, 925 82 Tesedikovo

Megr. Agéces Koérési 11diko — starostka obee
00306215

2021024060

VUB Banka, a.s.

SK10 0200 0000 0030 0497 2855
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C1L 1L
Uvodné ustanovenia
Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania
realizovaného postupom podl'a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na predmet
zékazky ,,Rekonstrukcia a modernizicia poZiarnej zbrojnice®.

Do predmetného verejného obstaravania predloZil sutazni ponuku aj zhotovitel'. Na
zaklade vyhodnotenia sit'aznych ponuk predloZenych v ramci predmetného verejného
obstaravania zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu
dohodntit podmienky a spdsob realizcie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej
verejnej sut'aze.

CL IIL

Predmet zmluvy a ucel zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je ,RekonStrukcia a modernizdcia poZiarnej zbrojnice®.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v
rozsahu podla projektovej dokumentacie, ktora vypracoval zodpovedny projektant
Ing.Timea Baranyay- PROJEKTY, autorizovany architekt.

Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v sulade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje
odovzdat vykonané dielo objednavatelovi riadne a véas. Stdastou diela je doddvka a
montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré sa
uvedené v podrobnej 3pecifikacii diela (sicastou tejto 3pecifikacie je rozpocet a
presna $pecifikécia diela).

Sutastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumenticia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych sktskach, revizne spravy, atesty a
certifikaty, uZivatel'ské manuély, ako aj akeékol'vek daldie listiny, ktorych doloZenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky
listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so
vietkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela a v tejto
svislosti ako odborne spdsobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne
otazky &i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju
¥iadnu vadu, na ktorG by mal objedndvatela upozomnit' a/alebo ktora by mohla
komplikovat realizaciu samotného dicla.

Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze na Stadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény Casovy priestor a so vietkymi relevantnymi skuto&nostami sa podrobne
oboznamil.
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Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizécie
prace zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelene]
dodavky alebo by neplnilo poZzadovany acel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z
povahy diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit' predmet diela na taky pocet
stavebnych objektov, na aky bude mat’ zabezpetené finanéné prostriedky.

Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas
ukonéené dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zaplati cenu diela.

Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema iadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jel
prilohami a projektovou dokumentéaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stulade
so vieobecnymi zaviiznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatenymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouziteln¢ na
dojednany udel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit', aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti
projektu nedodlo k podstatnej zmene projektu. Porudenie uvedenej povinnosti
zhotovitePom je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo.

CLIV.
Miesto, ¢as a spdsob plnenia

Miesto realizacie stavebnych prac: PoZiarna zbrojnica v Tesedikove.

Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat stavebné prace za 3 celych po sebe iducich
kalendarnych mesiacov poc¢nuc diiom oficidlneho (protokolarneho) odovzdania
staveniska objednavatel'om.

NedodrZanie terminov v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstipenie od
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne oznamit objednavatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutodnenie stavebnych prac a ma za
nasledok prediZenie dohodnutej lehoty ukon&enia stavebnych prac.

Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim dicla
medzi objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor pri
odovzdavani diela objednavatel'ovi predloZit’ certifikaty pouzitych materidlov na diele
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a iné doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial' bude akykol'vek doklad
absentovat’, dielo sa az do &asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavater toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ price na diele v pripade z4sahu vy$Sej moci, ktorou
je prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial nemdZe predpokladat’, Ze by povinna
zmluvna strana mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a
taktie?, e by mohla tito prekazku v &ase vzniku zavizku predpokladat. Za zésah
vy§Sej moci sa povaZuje najmid vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskutotnenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani
v dosledku vyskytu vzicnych rastlin alebo Zivotichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré
brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na
diele v pripade, ak z poveternostnych dovodov nemoze dielo vykonat' v kvalite
zodpovedajicej poziadavke objednavatela na prvotriednu  kvalitu diela. Takéto
preruSenie musi byt pisomne odsthlasené objednavatel'om.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni
vykonu diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V
pripade, ak objednavatel' s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na
zhotovovani diela, zhotovitel je povinny okamzite pokradovat’ v zhotoveni diela, ak to
neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych préc je
technicky moZny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za
nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného  stanoviska
objednévatel’a podl'a predchadzajicej vety.

Termin ukondenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom acasovom
harmonograme sa automaticky ( t,j. bez podpisania Dodatku k zmluve o diclo )
predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podl'a tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajiicu dobe, pocas ktorej nebolo moZné vykonavat’ dielo z dovodu na
strane objednavatel'a, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemoze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich 0sdb zabezpetenych alebo poverenych objednévatelom v
sivislosti so staveniskom, o tejto skutonosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny
protokol.
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CLV.
Cena za dielo
Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna
a zaviizna podas celej doby vystavby aZ do Gplného ukonéenia diela.
5.1.1. celkova zmluvna cena 31 610,85 EUR
(slovom: tridsatjeden tisic Sest’stodesat’ eur a osemdesiatpiit’ eurocentov)

Zhotovitel nie je platcom DPH.

Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za yiadnych okolnosti. ZniZenie
zmluvnej ceny diela je moZné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z
ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela
podrobne ¥pecifikovanej podla ocenen¢ho vykazu vymer a podl'a platnej projektovej
dokumentécie predmetného dicla.

Objednévatel ma pravo zmenit, zuZit' alebo rozgirit rozsah jednotlivych prac a
dodéavok realizovanych v rAmei diela uréeného touto zmluvou. Ak pdjde o také prace
a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktori je zhotovitel povinny predloZit
objednévatelovi vopred na pisomné odstihlasenie.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitela
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane vietkych  vyrobnych,
prevadzkovych a administrativnych réZii zhotovitel'a, ako aj nakladov na stvisiace
plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skiiSok, atestov a certifikdtov a
dalich obdobnych ndkladov a réZii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu
vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

CL VI
Platobné podmienky
Cena diela bude uhradend bezhotovostnym bankovym prevodom, ato na zdklade

faktar, ktoré budu vystavené na zéklade Supisov vykonanych pric. v sume skutoCne
vykonanych préc na diele, ktoré budu odsthlasene objednavatelom. Zhotovitel
vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsuhlaseni Stpisov vykonanych prac a
doruéi ju objednavatel'ovi, lehota splatnosti faktur je 30 dni po doruceni faktury.
Zmluvné strany vzdjomne konstatujd, Ze dohoda o lehote splatnosti faktury nie je v
hrubom nepomere k priavam a povinnostiam Zhotovitela zo zavizkového vztahu
zaloZeného zmluvou.
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Tals

Objednavatel' sa zavidzuje, Zze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis
vykonanych prac do desat’ dni odo dia jeho predloZzenia zhotovitel'om; ak
objednévatel’ do desiatich dni odo diia predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami
zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Stpisom vykonanych prac
suhlasi. Ak by objednavatel mal k predloZzenému Supisu vykonanych prac
pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednévatela a zhotovitel'a. Ak k
dohode neddjde, zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek objednavatel’a.

V pripade, ak zhotovitel’ ¢ast’ diela bude realizovat’ subdodavatel'mi, je povinny do 10
dni odo dna vypracovania Supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2. tejto Zmluvy,
predlozit’ objednavatel'ovi pisomné potvrdenie subdodavatela/subdodavatelov, Ze si
voc¢i nemu zhotovitel' splnil finanéné zavizky v rozsahu nim vykonanych préc, a ze
vo¢i nemu nema Ziadne zavdzky vyplyvajice z realizacie diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy.

Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.

Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’
vecnu a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskér do
uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plyntit od dorucenia
opravenej, zmenenej alebo doplnenej fakttry do sidla objednavatela.

V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie
faktary objednavatelovi.

CL. VII.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel' je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel
zavizuje vietky Casti diela spodivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a
montaZnych prac, dodat kompletne v najvy$Sej predpokladanej kwvalite,
zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho
jednotlivé Casti musia byt' vyhotovené v kvalite poZadovanej objednéavatelom, t.j. v
stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar
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a musia byt v sulade s podmienkami realizaénej projektovej dokumentacie a vykazom
vymer, nevynimajic pokyny objednévatela.

Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok,
osved&ujicich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel' je povinny
zabezpeCit' uskutotnenie tychto skaSok pred odovzdanim diela za ucasti
objednavatela.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 ( est'desiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobea osobitnu zaruku dlh$iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zaruéna doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

V pripade zaniku zavidzku zhotovitela zhotovit' dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, zadina zaruéna doba plynit odo diia zaniku
zaviazku zhotovitel'a zhotovit’ dielo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynat’ zaru¢na lehota
za ucelent, samostatne funkéna &ast’ diela, na ktorej sa vyskytnt vady a nedorobky, aZ
nasledujuci deil po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku sG zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.

Polas zaruénej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j.
bezplatne po obdrZzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vietky vady diela, za
ktoré zodpoveda.

Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zdru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu
a to najneskér do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch
dni pri vadach ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel' je povinny
postupovat’ tak v stilade s pokynmi objednédvatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela.
Ak je predpokladana doba odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel
povinny oznamit' tuto skutoénost’ pisomne najneskér v lehote 3 dni od obdrzania
reklamacie.

Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel zhotovitela na vykonanie
obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom
mesiaci zarucnej doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zéruénej
doby. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel’ je povinny
ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni
vad bude tato skutoCnost’ protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady
uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objedndvatel’ pravo odstranit’
vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a.
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CL. VIIL
Postup a organizicia price

Objedndvatel’ je povinny odovzdat' zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zadiatkom realizacie prac.

O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZzuje
lehota dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania
objednévatel'a sa tato lehota prediZi o jeden dei.

Zhotovitel mé& pravo vykondvat' vsetky prace spdsobom, ktory povaZuje za
najrychlej$i k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani udelu tejto zmluvy,
poZadovanej kvality, zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie
prac s tretimi osobami.

ZhotoviteI sa zavizuje poskytovat objednavatelovi pocas zhotovenia diela
nevyhnutn¢ informacie a pozadovani suginnost’.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vy<istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpetenia ich docasnych pripojov a meradov. V tejto stuvislosti nepozaduje od
objednavatel'a Ziadnu sucinnost’ &i zdzemie.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, iidaje o podte zamestnancov,
po¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest” stavebny
dennik kon¢i protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych orgénov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika &itateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastani okolnosti, braniace ich vykonu,
resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia
byt ogislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané vol'né miesta.
Okrem stavbyvediiceho mdZe do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy



8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

iba objednévatel’, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumenticie alebo
prisludné organy $tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
vecné a odévodnené stanovisko.

Povereny zéstupca objedndvatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak
zodpovedaji skuto¢nosti.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré budu
d’al3im postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZnit
objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a zn43at’ naklady s tym spojené. V
pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze
zhotovitel' pokratovat' v realizacii diela. Ak ucast na kontrole objednavatelovi
znemozni prekézka, ktori nemohol odstranit, modze bez zbytoéného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku a doporu¢enou pisomnou
zasielkou 3 pracovné dni vopred vyzvat' objedndvatela na wGlast pri vykonavani
skiSok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objedndvatel nedostavi v
stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' ski3ky bez jeho udasti.
Zhotovitel' je povinny v spoluprci s objednévatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesm mat’ vplyv na kvalitu diela a moZe k nim dojst’ iba za
vyslovného pisomného suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedticim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaji
charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov
subdodévatel'ov a ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu,
ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe&nosti price a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpe&it
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpetnostnym znatenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe&nostné zdravotné
oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrZiavat’ v3etky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze Cast' pric mdZe byt vykondvana za plnej prevadzky



8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22,

8.23.

9.1.

objedndvatela a zavizuje sa zabezpedit a oznadif' stavbu tak, aby nedoslo k trazu
zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich 0séb.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) vo¢i prislu§nym $tatnym orginom a vznik
takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za uelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bezZnej udrzbe
zaruCend pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpelnost’ pri
uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢&istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny zicastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel' minimalne 3
pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel pocas uskutofiovania priac nesmie svojou ¢innost'ou bezddvodne
obmedzit' plynulost’ prevadzky objednéavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho
zriad'ovatel'skej pésobnosti. Ddvod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢nii dobu
obmedzenia plynulosti previdzky je zhotovitel povinny prerokovat’ s objednavatelom
vopred.

Objednévatel si vyhradzuje pravo vykézat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam
so stuhlasom zhotovitela. Ak pdjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho
subdodavatera, tito si povinni takiito vykézant osobu bezodkladne nahradit’ inou tak,
aby v dosledku vykézania nedoslo k narudeniu plynulosti prac.

CL IX.
Kontrola uskutoénenia diela

Objednavatel' je opravneny kontrolovat spOsob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatera,
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zodpovedné osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
poZadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym
sposobom.

Pravidla pre zmenu subdodivatefov podas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednévatefom a zhotovitelom je
povinny zhotovitel' najneskér v def, ktory predchadza ditu, v ktorom méa zmena
subdodédvatel'a nastat’ oznédmit' objednavatelovi zmenu subdodavatela. V pripade
poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodévatelov alebo ich zmeny
ma objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom.

ClL X.
Poistenie a ochrana zdravia

Bezpeénost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel' sa zavizuje: dodrZiavat’ bezpetnostné, hygienické, poziarne a ekologické

predpisy na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpeinostou price v zmysle
prislusnych pravnych predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podla profesii, &innosti a rizik na pracovisku
objedndvatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie najméi
hlu¢nost’, pradnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel' upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo
dalsich os6b, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi stvisiacich pravnych predpisov.

Na ucely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povaZuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej
Casti zdkazky.

Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania
zmluvného vztahu s objednavatefom a to bez ohladu na to, & zhotovitel pouzil
subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie
akukol'vek zodpovednost' voéi subdodavatelom zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, 7e zoznam subdodavatelov, ktorych bude
zhotovitel' vyuZivat’ na stavbe je zhotovitel povinny najskoér nechat’ prerokovat’ a
odsuhlasit’ s objednavatelom a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov
odovzdé objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
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11.1.

11.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

CL XI.
Sankcie

V' pripade porufenia zmluvnych zaviizkov, sa zmluvné strany dohodli na

nasledovnych sankciach:

11.1.1. v pripade, Ze bude zhotovitel' v omegkani s ukonéenim diela, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za
kazdy defi omeskania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatelovi
aj v pripade nedodrZania zaviiznych terminov harmonogramu pric,

11.1.2. omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na

odstrdnenie vady vo vyske 100,00 EUR s DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Zhotovitel ma pravo pozadovat od objedndvatel'a trok z ometkania v pripade, ak
objednavatel' nezaplati niektort zo splatok ceny za dielo a to po marnom uplynuti
dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a vo vyske
podl'a v§eobecne zaviiznych pravnych predpisov.

Objednavatel' ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktora mu
vznikla v dosledku poruSenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a
to bez ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto&ného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy,
najmé vykonat’ dielo véas.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z
tejto zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel
opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednévatel'a postipit’ na tretiu
osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym
vzt'ahom vzniknu.

Zhotovitel' sa zavizuje odkodnit’ objednavatel'a v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a poda tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany prisluSnych orgénov verejnej spravy alebo tretich
0s0b voti objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankeii.

CL. XII.
Vlastnictvo diela
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

Vlastnikom predmetu diela vrdtane jeho zhotovenych &asti je objednavatel. Od
okamihu prevzatia staveniska od objednavatel'a az do dita protokolarneho odovzdania
diela, zodpoveda zhotovitel’ za kody na diele.

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby
ich zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych a2 do okamihu
riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda
od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zévizku podra tejto zmluvy je zhotovitel
povinny tieto dokumenty vratit' objednavatel'ovi.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpedenstvo
vzniku Skody na fiom na objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, 7e kaZd4 povinnost uloZen4 zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povaZuje za podstatni, &o zhotovitel' berie na
vedomie a nemé vo¢i tomu Ziadne vyhrady.

CL. XIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel' prevezme dielo dokondené v stilade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi
zhotovitel'. Protokol bude podpisany tatutarnymi zéstupcami, alebo nimi poverenymi
zastupcami.

V pripade, ak objednavatel' odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie
dicla potrebni suginnost v tom zmysle, ¢ na vyzvu zhotovitel'a zaslanu
objedndvatel'ovi v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom
reagovat’ alebo Ze protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude
dielo, pripadne jeho prisluina Cast povazovand za odovzdant v sulade s touto
zmluvou a zhotovitel je zaroved opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

Objedndvatel' prevezme dielo len v pripade, Ze budd zhotovené podla zavidznych
noriem a predpisov tak, aby slaZili k uréenému Gdelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt
vad a nedorobkov na diele, nepredstavujiicich prekazku uZivania diela, nepredstavuje
podla tejto zmluvy dévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa
zhotovitel’ zaviaZe ich odstranit’ v primeranej lehote.
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13.4.  Za deii odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.

13.5. Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skuto&ne zhotoveného diela.
Spracovanie dokumenticie skuto&ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom
rozsahu, aj na datovych nosi¢och sa uskutoéni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po
odovzdani a prevzati diela.

13.6. Odovzdavanie diela sa uskuto&iuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7. Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatel'ovi v dvoch
vyhotoveniach:
- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam
strojov, zariadeni, ktoré su sudastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcif v priebehu zakrytych prac,
- zapisnice o individualnom a komplexnom vyski8ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skugkach,
- vychodiskové revizne sprévy elektrickych zariaden.

13.8. Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny
materiél na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

CL XIV.
Odstapenie od zmluvy

14.1.  Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho &asti oproti
terminom uvedenym v &asovom harmonograme o viac ako 10 dni,

¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel' nezatne, prerusi alebo zastavi vykonévanie diela z inych dévodov ako dovodov
na strane objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyS$Sej moci,

e) objednavatel’ zisti, e zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nesplifia podmienky tudasti tykajice sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na
vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani: a nie je
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opravneny dodavat’ tovar, uskutodfiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k
tej Casti predmetu zakazky, ktorti ma subdodavatel plnit’,

f) zhotovitel' je v likvidacii, vogi zhotovitel'ovi bolo zalaté konkurzné konanie

alebo restrukturalizagné konanie,

g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodévok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akukol'vek povinnost podra tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatni.

14.2.  Odstipenie od zmluvy nadobuda G&innost diiom jeho dorudenia druhej zmluvnej
strane. Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia
od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3.  Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat' vietky potrebné opatrenia za ti¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatelovi

v stvislosti s ukongenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatelovi vietky doklady stvisiace s dokonéenou &astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokondenie diela,

¢) vypratat, opustit’ a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
G€innosti odstupenia,

d) pisomne informovat objedndvatela o vsetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.

CL XV.
Dorudovanie

I5.1. Ak nie je v tejto zmluve upravené inak, akékol'vek komunikéacia a akékol'vek
oznamenie podla tejto zmluvy musi mat pisomni formu. Dorudenim akychkol'vek
pisomnosti na zéklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou medzi
zmluvnymi stranami (ak tato zmluva v inom ustanoveni neupravuje inak) sa rozumie
dorucenie pisomnosti doporudene postou s uhradenym po§tovnym na adresu uvedent
v zéhlavi tejto zmluvy, dorudenie kuriérom alebo osobné dorudenie prislusnou
zmluvnou stranou. Za defi doruéenia pisomnosti sa poklad4 aj defi, v ktory zmluvna
strana, ktord je adresatom, odoprie dorudovant pisomnost’ prevziat. V pripade, Ze
pisomnost, ktord bude doruovani postou, bude na poste uloZena z dévodu, Ze
prisluSnd zmluvnd strana nebola pri dorucovani zastihnuta, pisomnost’ sa bude
povaZovat’ za dorudent v treti def po dni uloZenia a to bez ohladu, ¢&i sa prislusna
zmluvnd strana o uloZeni pisomnosti dozvedela, alebo nie. Za defi dorudenia
pisomnosti sa povaZzuje aj defi, v ktory je na zasiclke dorutovanej postou,
preukdzatelne pracovnikom posty vyznaCend poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval,
»adresdt je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu. V pripade akejkol'vek
zmeny adresy uréenej na dorudovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v
savislosti s touto zmluvou sa prisluSnd zmluvna strana zaviizuje o zmene adresy
pisomne bez zbytoéného odkladu informovat druhi zmluvna stranu; v takomto
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15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

pripade je pre dorutovanie rozhodujica novd adresa riadne pisomne oznamena
zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostato&né preukdzat, Ze doslo k
doruceniu alebo Ze obilka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu
adresu a bola odoslana ako doporu¢ens zésielka.

CL XVIL.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet Zmluvy bude financovany z nenavratného
finanéného prispevku z Ministerstva vnutra Slovenskej republiky a z vlastnych
prostriedkov objednévatela. Zmluvné strany sa dohodli, e tato Zmluva nadobuda
platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia v zmysle osobitnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre kazdu
zo zmluvnych stran.

Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutodtiovat vyluéne pisomnou formou
a ofislovanych dodatkov podla zakona &.: 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi

oboma zmluvnymi stranami.

VSetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajlcej sa tohto
zmluvného vztahu, si povaZované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S
vynimkou informécii vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z
prisluSnych pravnych predpisov a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym
poradcom, Ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnena pouzit, alebo poskytnat
informédcie o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobam bez predchddzajuceho
pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu
podla zikona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a

vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a
prislusnych ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Vzt'ahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym jednanim.

V' pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitenym, nema4 to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zaviizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priom vietky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruja
slobodnt a vaznu vélru zmluvnych stran, ktora nebola prejavend v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, &o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

Neoddelitel'nou suastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1 Polozkovity rozpoget spracovany na zéklade predlozeného vykazu vymer

V TeSedikove, diia 09.09.2020 V Tesedikove, dita 09.09.2020

DOMERSTAV s.r.o.
925 42 Trstice 385
1CO: 46 936 505
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